



План - график мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно – управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1.	Создание школьной рабочей группы по введению обновленных ФГОС	Апрель 2022	директор	Выстраивание единой функциональной вертикали управления введения обновленных ФГОС, распределение ответственности за подготовку к реализации ФГОС - 2021
2.	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС	Апрель 2022	ШРГ	Определение дефицитов организации условий реализации обновленных ФГОС
3.	Заседание ШРГ по вопросам организации введения обновленных ФГОС НОО и ООО	По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал	Школьный оператор Жаргалова Л. С.	Синхронизированные процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне ОО
4.	Внесение изменений в локальные акты школы, создание новых локальных актов	Март - апрель 2022	Директор, ШРГ	Обеспечение организации перехода на ФГОС - 2021
5.	Рабочие совещания по вопросам введения обновленных ФГОС	Не реже одного раза в месяц	Школьный оператор Жаргалова Л. С.	Анализ дефицитов при введении обновленных ФГОС, определение способов их ликвидации
6.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	По графику	ШРГ	Оценка готовности к введению обновленных ФГОС
7.	Проведение педсоветов по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	февраль - май	ШРГ	Своевременная коррекция действий ШРГ в рамках введения обновленных ФГОС
8.	Контроль готовности к	Март - апрель	ШРГ	Промежуточный

	введению обновленных ФГОС	2022		контроль готовности к введению обновленных ФГОС
9.	Мониторинг использования учебников, вошедших в ФПУ	Сентябрь 2022	Руководители МО, библиотекарь	Оказание своевременной адресной помощи учителям - предметникам
10.	Мониторинг и контроль использования школой примерных рабочих программ	Сентябрь 2022	ШРГ	Обеспечение единства образовательного пространства
II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
11.	Организация работы методического совета школы с учетом введения обновленных ФГОС	Март 2022	методсовет	Согласованность работы ШРГ и методсовета
12.	Активизация работы ШМО	постоянно	Зам. по УВР	Оказание адресной помощи педагогическим работникам
13.	Отбор и реализация лучших школьных практик реализации ФГОС НОО и ООО	Март-май 2022	ШРГ, Методсовет	Использование результатов реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
14.	Продолжение работы по развитию полилингвальной среды в школе в рамках проекта «Полилингвальность как средство формирования успешной личности»	постоянно	Зам. директора по УВР, творческая команда	Выявление особенностей организации образовательной деятельности в условиях введения обновленных ФГОС
15.	Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	Май-июнь 2022	ШРГ	Организация управления процессами введения обновленных ФГОС
16.	Обеспечение использования учителями методических пособий, видеоуроков по учебным предметам	Июнь-декабрь 2022	Зам. директора по УВР, ШРГ	Формирование способов достижения планируемых образовательных результатов
17.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных	Август 2022	ШРГ	Снижение нагрузки учителя при подготовке к учебному году

	конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС			
18.	Продолжение работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, использование учителями – предметниками из федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	План работы по организации обучения функциональной грамотности	Зам. директора по УВР, руководители МО	Систематизация работы по повышению качества образования обучающихся
III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС				
19.	Организация обучения членов администрации и учителей школы	Март – апрель 2022	ШРГ	Синхронизация процесса обучения педагогических и управленческих кадров
IV. Мониторинг готовности школы к введению обновленных ФГОС НОО и ООО				
20.	Соблюдение системы мониторинга готовности ОО к введению обновленных ФГОС	Март-апрель 2022	ШРГ	Определение уровня готовности к введению обновленных ФГОС